

"СОГЛАСОВАНО"

М.И. Игнатьев
СП «КТС» АО «ДГК»

О.В. Лаптева

15.04.2025

(дата)

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ СОШ № 8

О.В. Лаптева

15.04.2025

(дата)

План подготовки муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 8

(наименование организации)

к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок: устранение ранее выявленных нарушений выполнение корректировки диаметров сопел, дросселирующих шайб.	май 2025	август 2025	нарушений нет
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок: систем отопления систем вентиляции.	июнь 2025	август 2025	вентиляции нет
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.	май 2025	август 2025	
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения: произвести ремонт запорной арматуры - задвижек, вентилей на элеваторных узлах; выполнить ремонт запорной арматуры систем ГВС; выполнить ремонт запорной арматуры систем отопления и вентиляции; выполнить электроосвещение в коридорах на подходе и в элеваторном узле; выполнить ремонт помещений элеваторных узлов; выполнить ремонт оборудования элеваторных узлов; прочистить и заполнить маслом карманы для замера температуры на элеваторе; врезать вентили для замера давления, карманы для замера температуры на элеваторе; выполнить нумерацию запорной арматуры (вывесить таблички, схему элеваторного узла).	май 2025	август 2025	
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии: выполнить ремонт оборудования трубопроводов и оборудования тепловых сетей (стояки, розливы, теплотрасса (при наличии)); восстановить тепловую изоляцию на тепловых сетях (трубопроводы, проходящие по подвальным, чердачным помещениям; стояках; розливах СО и ГВС); восстановить тепловую изоляцию системы отопления.	май 2025	август 2025	
6.	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов: обеспечить целостность остекления оконных проемов	май 2025	август 2025	
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки: выполнить ремонт трубопровода и оборудования; восстановить антикоррозийное покрытие, тепловую изоляцию трубопроводов в тепловых пунктах.	май 2025	август 2025	
8.	Наличие и работоспособность приборов учета: на тепловом вводе обеспечить работоспособность прибора учета тепловой энергии, при их наличии.	май 2025	август 2025	приборы установлены, поверены, исправны
9.	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. Работоспособность защиты систем теплопотребления:			нет в наличии

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
10.	обеспечить работоспособность защиты систем теплоснабжения, работоспособность автоматических регуляторов.	май 2025	август 2025	
11.	Наличие паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплоснабжающей установки.	май 2025	август 2025	
12.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.	май 2025	август 2025	соединения отсутствуют
13.	Плотность оборудования тепловых пунктов: выполнить набивку сальниковых уплотнений на оборудовании.	май 2025	август 2025	
14.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	май 2025	август 2025	
15.	Проведение испытания оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность.	май 2025	август 2025	
16.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий.	май 2025	август 2025	
17.	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта, порядка в тепловом пункте, наличия проходов к теплому пункту.	май 2025	август 2025	
18.	Обеспечить отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоснабжитель.	май 2025	август 2025	

* – график проведения мероприятий по подготовке к ОЗП является приложением к Плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду (далее – План)

График проведения мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026 гг.

Дата указывается по декадно

[illegible]